

**RM CONSTRUÇÃO LTDA**  
**CNPJ 46.695.850/0001-52**  
**RUA CLEMENTE ROSAS, Nº 277, ANEXO A, BAIRRO: TORRE**  
**CEP 58.040-170, JOÃO PESSOA-PB.**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE (CASA FRANCISCO LUIZ DE ALBUQUERQUE MELLO)  
 LOCAL: ALAGOA GRANDE - PB

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO		PREVISTO		MÊS 1		MÊS 2	
		VALOR TOTAL	ETAPA (%)	VALOR PERÍODO	(%)	VALOR PERÍODO	(%)
1	<b>ADMNISTRAÇÃO DE OBRA</b>	19.550,00	16,66%	9.775,00	8,33%	9.775,00	8,33%
2	<b>DEMOLICÇÃO / REMOÇÃO</b>	3.322,75	2,83%	3.322,75	2,83%	0,00	0,00%
3	<b>REVESTIMENTO</b>	34.498,80	29,40%	17.249,40	14,70%	17.249,40	14,70%
4	<b>PAVIMENTO</b>	33.587,44	28,62%	0,00	0,00%	33.587,44	28,62%
5	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	1.825,00	1,56%	1.825,00	1,56%	0,00	0,00%
6	<b>FORRO</b>	24.575,40	20,94%	24.575,40	20,94%	0,00	0,00%
<b>SUBTOTALS</b>		R\$ 117.359,39	100,00%	R\$ 56.747,55	48,35%	R\$ 60.611,84	51,65%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 117.359,39	100,00%	R\$ 56.747,55	48,35%	R\$ 117.359,39	100,00%

REFERENTE A DP 00010/2025